

ATTUAZIONE INTERVENTO DI BONIFICA DELLA FALDA SPINA 3 – AREA VITALI
(aggiornamento 19/01/2017)

Attività	Data (effettiva o previsione)
Inizio intervento (prima iniezione)	22/11/2016
Monitoraggi post-iniezione	12/12/2016-23/12/2016
Seconda iniezione	febbraio 2017

:

: